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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden



Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Godkendt. 



Punkt 2: Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august
2015 - orientering

15/7886



Økonomistatus for nyt rådhus og sundhedscenter pr. 31. august 2015 - 
orientering 

Beslutningstema 
Økonomiudvalget orienteres om økonomistatus pr. 31. august 2015. 

Kompetence til afgørelse 
Økonomiudvalget 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Sagsfremstilling 
Byggeriet blev afleveret den 6. november 2014. Arbejdet med udbedring af fejl og mangler går fremad efter en plan, 
der løbende aftales mellem parterne. 
  
Pr. 31. august 2015 forventes det samlede oprindelige budget overskredet med ca. 4,1 mio. kr. Der foregår stadig 
forhandlinger om en række punkter fra entreprenøren, og Egedal Kommune har ligeledes gjort nogle modkrav 
gældende. Det er derfor uvist på nuværende tidspunkt, hvordan forhandlingerne ender. 
  
Der er samlet set anvendt ca. 311 mio. kr. ud af de i alt 330 mio. kr., der er bevilget til byggeriet. Derudover er der 
disponeret ca. 23 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet, at budgettet på 330 mio. kr. skal fremskrives med pris- og 
lønstigninger i forbindelse med, at byggeregnskabet aflægges. 
  
I det følgende gennemgås de tre hovedposter i nedenstående tabel 1: Totalentrepriseomkostninger, uforudsete 
udgifter og øvrige udgifter. Budgettet for uforudsete udgifter og øvrige udgifter justeres løbende. 
  
Totalentrepriseomkostninger 
Den reviderede kontraktsum udgør 233.628.000 kr. Aftalen om denne udvidelse finansieres af de uforudsete 
udgifter, der er blevet nedskrevet med et tilsvarende beløb. 
  
Der er pr. 31. august afholdt udgifter for i alt 226,9 mio. kr. og disponeret 10,3 mio.kr. 
  
Uforudsete udgifter 
Pr. 31. august er det reviderede budget for uforudsete udgifter på 26,2 mio. kr. Der er forbrugt 22 mio. kr., og der er 
disponeret 4,4 mio. kr. til yderligere uforudsete udgifter. 
  
Øvrige udgifter 
Der er pr. 31. august 2015 budgetteret med 70,2 mio. kr. til øvrige udgifter. Der er afholdt udgifter for ca. 62,2 mio. 
kr. og disponeret ca. 8,3 mio. kr. 
  
Tabel 1: Budget, forbrug inkl. disponerede udgifter samt restbudget 

  

Udgiftspost i mio. kr. Budget Forbrug inkl. 
disponeret pr. 
31.08.2015 

Restbudget 

Totalentrepriseomkostninger 233,6 237,2 -3,6 

Uforudsete udgifter 26,2 26,4 -0,2 

Øvrige udgifter 70,2 70,5 -0,3 

Total 330,0 334,1 -4,1 



  
Konklusion 
Der har pr. 31. august 2015 samlet set været et forbrug på ca. 311 mio. kr. Desuden er der disponeret for ca. 23 
mio. kr. I alt er der således disponeret for ca. 334,1 mio. kr. ud af den budgetterede (ikke-prisfremskrevne) 
anlægssum på 330 mio. kr. De forventede udgifter overstiger således budgettet pr. 31. august 2015 med ca. 4,1 
mio. kr. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 3: Frigivelse af anlægsbevilling til projekt "Kunst på Torvet" i
Stenløse Syd - beslutning
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Frigivelse af anlægsbevilling til projekt "Kunst på Torvet" i Stenløse Syd - 
beslutning 

Beslutningstema 
Med henblik på igangsættelse af arbejdet med et større skulptur-projekt med i alt 4 skulpturer under arbejdstitel 
”kunst på Torvet” i Stenløse Syd, søges frigivelse af anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til projektet.  

Kompetence til afgørelse 
Økonomiudvalg – Byråd. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. med frigivelse af beløbet inden for 
det afsatte rådighedsbeløb på i alt 1.705.000 kr.  

Sagsfremstilling 
Egedal Kommunes Kunstråd har nedsat en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter fra grundejerforeninger i Stenløse 
Syd, som har fået opgaven med at fremkomme med forslag til etablering af kunst/kunstværker i Stenløse Syd. 
  
Arbejdsgruppen har afholdt 4 møder og indstiller, at der etableres et skulpturelt hovedværk ved Torvet samt 3 
skulpturer langs hovedstien gennem bydelen.  
  
Hele projektet tager afsæt i skulpturen ved rundkørslen ved Agertoftegårdsvej, hvor den danner indgang til Stenløse 
Syd. Projektet følger hovedideen om en forsyningslinje (vand) gennem Stenløse Syd med akvadukt-tanke som 
model. 
  
Alle skulpturer designes ud fra denne akvadukt-tanke, hvor skulpturen på Torvet bliver den største, ca. 6½ m. høj og 
4-4½ m. bred.  De 3 øvrige skulpturer langs hovedstien bliver ca. 2½ m. høje og ca. 3 m. bredde.  
  
Som et centralt element i alle skulpturer indgår de mursten, som borgerne fremstillede med workshoppen på 
kunstdagen i Stenløse Syd den 14. september 2013. 
  
Kunstprojektet kan gennemføres inden for lokalplanens rammer og har fået byggetilladelse. 
  
Parallelt med kunstprojektet anlægges Torvet og der etablerer Center for Teknik og Miljø beplantning, bænke samt 
basketnet m.m. på Torvet.  Der samarbejdes på tværs om begge projekter, for at skabe sammenhæng.  
  
Kunstneren har fremsendt overslag til budgettet for kunstprojektet: 
  
4 skulpturer, udgifter til murer, smed, betonkasser 
til støbning, honorar til kunstner                         1.450.000 kr.  
Belysning af skulpturer                                           50.000 kr.  
Diverse arbejder til entreprenør ved Torvet             50.000 kr. 
Skønnet budget                                                 1.550.000 kr.                  
  
Administrationen anbefaler, at projektet igangsættes, og der gives en anlægsbevilling på 1.550.000 (frigivelse af 
rådighedsbeløb). 

Konsekvenser for budgettet 
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da udgiften på 1.550.000 kan afholdes inden for rådighedsbeløbet 
på 1.705.000 kr.. 



Borgerinddragelse 
Der har deltaget 3 repræsentanter fra grundejerforeninger i Stenløse Syd i arbejdsgruppen. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kunstneriske
udsmykninger - beslutning
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Frigivelse af anlægsbevilling til færdiggørelse af kunstneriske udsmykninger - 
beslutning 

Beslutningstema 
Med henblik på at færdiggøre flere kunstneriske projekter, søges om frigivelse af anlægsbevilling på 700.000 kr. til 
finansiering af projekterne. 

Kompetence til afgørelse 
Økonomiudvalg – Byråd. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. med frigivelse af beløbet fra det 
afsatte rådighedsbeløb på i alt 961.000 kr. 

Sagsfremstilling 
Egedal Kommunes Kunstråd har i løbet af 2015 arbejdet med flere projekter inden for kunstnerisk udsmykning på 
Egedal Rådhus og Sundhedscenteret. Projekter er: 
  
Træskultur ”Pigen med Paraplyen”                          50.000 kr. 
”Den lille krammer”, placeret i Bryllupssalen             50.000 kr.  
Kunstnerisk udsmykning af Egedal Rådhus, 
Kunstner Malene Landgreen. Skønnede udgifter 
Honorarer                               125.000 kr.  
Maling                                       65.000 kr.  
Opsætning og indramninger       75.000 kr.  
Diverse udgifter,                        35.000 kr. 
Skønnet behov                                                      300.000 kr.  
  
Ramme til kunst i Sundhedscenter, med 
midlertidig kunstkonsulentbistand, skøn                  200.000 kr.  
  
Sct. Mortens Kapel ved Egedal Centeret, 
honorar til kunstner, kørsel, fundament m.m.          100.000 kr.  
  
Reparation af eksisterende kunstværker samt indkøb 
af kunst i efteråret 2015, skøn                               100.000 kr. 
Anslået samlet forbrug i 2015                                 700.000 kr. 

Konsekvenser for budgettet 
Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da de i sagsfremstillingen skønnede udgifter på 700.000 kr. kan 
afholdes inden for det rådighedsbeløb, der er afsat på budgettet for 2015 på i alt 961.000 kr. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 5: Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - ombygning af
Tofteparken - beslutning
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Ansøgning om tillægsbevilling til anlægsbevilling - ombygning af Tofteparken - 
beslutning 

Beslutningstema 
Der skal tages stilling til godkendelse af tillægsbevilling til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) til 
ombygning af Tofteparken merudgiften fremkommer primært på baggrund af en undervurdering af de 
bygningsmæssige konsekvenser af ombygningen samt højere håndværkeromkostninger.   

Kompetence til afgørelse 
Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.  

INDSTILLING 
Administrationen indstiller:  
  

1. at der godkendes en tillægsbevilling på 1.800.000 kr. til anlægsbudgettet (afsættelse af rådighedsbeløb) 
til ombygning af Tofteparken i 2015 samt anlægsbevilling (frigivelse af rådighedsbeløb)  

2. at denne bevilling finansieres med reduktion af anlægsbevilling til energistyring 2012 – 2016 (projekt nr. 
650032) på 800.000 kr. samt reduktion af den tværgående prioriteringspulje med 1.000.000 kr.  

3. at der indarbejdes en udgift i driftsbudget 2016 og fremefter på 388.000 kr. til drift af bygningen  

4. at bygningsdriftsudgiften på 388.000 kr. finansieres af kassebeholdningen    

Sagsfremstilling 
I juni måned 2014 besluttede Byrådet at bevillige ”Indretningsforslag 3” med ombygning af ca. 30% af arealet til en 
anslået udgift på 5,8 - 6,1 mio. kr. Byrådet meddelte i møde den 25. november 2014 anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. 
til projektet.  
  
På denne baggrund blev projektering, myndighedsbehandling og udbudsforretning igangsat. Status efter afholdt 
licitation udviser samlede udgifter på 9,5 mio. kr. til ombygning, indretning m.v. I forhold til den oprindelige 
anlægsbevilling er der tale om en merudgift på 3,5 mio. kr. Merudgiften fremkommer primært på baggrund af en 
undervurdering af de bygningsmæssige konsekvenser af ombygningen samt højere håndværkeromkostninger.   
  
På denne baggrund er projektet gennemgået med henblik på at reducere de samlede udgifter. Der er ved denne 
gennemgang fundet reduktioner på 1,7 mio. kr. Reduktionerne omfatter bl.a. bevaring af eksisterende gulve, 
reduktion af LED-belysningsforslag samt andre mindre ændringer herunder at tekøkkener udgår. Herefter resterer 
en merudgift på 1,8 mio. kr. 
  
Det er administrationens vurdering, at Byrådets beslutning af juni 2014 om ombygning af Tofteparken og dermed 
samling af CSS´s udekørende, ambulante teams i henhold til tidligere godkendt udviklingsstrategi ikke kan 
gennemføres uden den ansøgte tillægsbevilling.  
  
Merudgiften foreslås finansieret ved reduktion af beløb til energistyring på 0,8 mio. kr. (anlægsprojekt nr. 650032). 
Finansieringen kan foreslås, idet der ved ombygningen af Tofteparken vil ske en energioptimering af denne bygning. 
Reduktion vil forskyde forventede isoleringsarbejder i forbindelse med tagrenoveringer.  
Endvidere vil der kunne finansieres 1,0 mio. kr. fra Den tværgående overførselspulje fra 2014. 
  
Til drift af bygningen forventes der årlige udgifter på 388.000 kr. til el, vand, varme, bygningsvedligeholdelse samt 
vedligeholdelse af udenomsarealerne. Som en følge af den aktivitetsbaserede budgetlægning er tidligere 
budgetbeløb til drift af Tofteparken fjernet.  



Konsekvenser for budgettet 
Bygningsdriftsudgifterne på 388.000 kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.  

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Anbefalet, idet udvalget udtrykte utilfredshed med forskellen på økonomien i det oprindelige økonomiske 
beslutningsgrundlag og resultatet af udbuddet. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 6: Ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til lokaler -
beslutning
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Ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til lokaler - beslutning 

Beslutningstema 
Der skal tages stilling til en ansøgning fra Egedal Skateboard Forening om tilskud til leje af erhvervslokaler, 
Udlejrevej 31, hvor lokaletilskud (65 % af lejen) vil udgøre 275.000 kr. efter reglerne i Folkeoplysningsloven. 

Kompetence til afgørelse 
Kultur- og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalg – Byråd. 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at: 
1. ansøgningen om lokaletilskud imødekommes 
2.a.    merudgiften på de 175.000 kr. finansieres helt eller delvist ved en omprioritering inden for den 
eksisterende samlede ramme for hele folkeoplysningsområdet eller 
2.b.    merudgiften indgår i de videre budgetdrøftelser for 2016-2019, idet rammen for tilskud til lokaler udvides 
med 175.000 kr. 

Sagsfremstilling 
Egedal Skateboard Forening har søgt om godkendelse til at etablere et skaterområde på et erhvervshal på 1300 
m2, Udlejrevej 31, 3650 Ølstykke. Foreningen er godkendt som forening i henhold til Folkeoplysningsloven. 
Foreningen oplyser, at der er mellem 70 og 100 aktive medlemmer og de forventer, at der vil komme yderligere 
medlemmer, når aktiviteten starter. 
  
Foreningens ansøgning om godkendelse af Udlejrevej 31 til skaterformål har været behandlet i Planafdelingen, som 
har meddelet en dispensation fra lokalplanen til at anvende erhvervshallen, Udlejrevej 31, til fritids-/skaterformål. 
Denne afgørelse er påklaget i løbet af sommeren til Natur- og Miljøklagenævnet, og administrationen kan ikke på 
nuværende tidspunkt give bud på, hvornår der kan forventes en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet. 
  
Egedal Skateboard Forening har i samme forbindelse søgt om tilskud til leje af lokalerne på Udlejrevej 31, hvor den 
forventede leje samt øvrige udgifter er budgetlagt med ca. 35.000 kr. pr. md. eller ca. 420.000 kr. pr år.  
  
Det betyder med de gældende regler for tilskud til lokaler, at foreningen årligt kan forvente at modtage 65 % i 
lokaletilskud, svarende til ca. 275.000 kr. 
  
Folkeoplysningsloven og Egedal Kommunes regler for tilskud til egne eller lejede lokaler siger bl.a., at såfremt der er 
væsentlige udvidelser af tilskudsgrundlaget for tilskud til lokaler m.m., skal denne udvidelse godkendes af Byrådet.  
  
Der er i dag afsat 750.000 kr. på budgettet, hvorfor 275.000 kr. anses for at udgøre en væsentlig udvidelse af 
tilskudsgrundlaget. 
  
Det kan oplyses, at de ca. 100.000 kr. kan finansieres af midlerne til lokaltilskud. Der vil således være en merudgift 
på ca. 175.000 kr. årligt, som ikke umiddelbart kan findes inden for eksisterende budget for tilskud til lokaler. 
  
De seneste år har der typisk været et forbrug således: 
  
Foreningstype Forbrug 
  
Idrætsforeninger ca.. 375.000 kr. 
Spejdere ca. 250.000 kr. 
Øvrige foreninger ca. 20.000 kr. 
  



  
Restbeløb ca. 100.000 kr. 
  
Hvis udgiften skal finansieres indenfor rammen til Folkeoplysning skal det ske ved en omprioritering. Det vil så 
betyde, at der ikke er midler til yderligere aftenskoletilskud og andre nye aktiviteter, som incitamentspuljen bruges til. 
Administrationen anbefaler derfor at, der kun skal ske en delvis finansiering indenfor rammen til Folkeoplysning og at 
resten indgår i den videre budgetbehandling for 2016-2019. 
  
Det er administrationen vurdering, at etablerede foreningsrammer til skatere vil tiltrække mange medlemmer, da der 
er mange skatere i kommune i dag, men de udøver aktiviteterne udenfor foreningslivet. 

Konsekvenser for budgettet 
Administrationen kan anvise 2 finansieringsmodeller til de resterende 175.000 kr. 
  
Udgiften finansieres helt eller delvist ved omprioritering inden for den eksisterende ramme for hele 
folkeoplysningsområdet fra 2016 og frem, eller finansieringen af merudgiften indgår i de videre budgetdrøftelser for 
2016-2019. 

BESLUTNING I KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET DEN 10-09-2015 
Udvalget besluttede, at der ikke gives tilskud, idet udvalget ikke ønsker at udvide budgettet. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Sagen udgår med henvisning til Kultur- og Erhvervsudvalgets beslutning 



Punkt 7: Promovering af Egedals byudviklingsområder - orientering
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Promovering af Egedals byudviklingsområder - orientering 

Beslutningstema 
På baggrund af, at arbejdet med Egedals byudviklingsområder er intensiveret og der siden juli 2014 har været ansat 
en projektleder for at fremme salg af kommunens ejendomme og tiltrække nye borgere, gives der en orientering om 
status. 

Kompetence til afgørelse 
Planudvalget - Økonomiudvalget 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at orienteringen om arbejdet med  Egedals byudviklingsområder tages til 
efterretning. 

Sagsfremstilling 
Projektlederen for Egedals byudviklingsområder har siden sommeren 2014 gennemført og iværksat en række tiltag. 
  
Egedals aktuelle byudviklingsområder er: 

l Egedal By  

l Kong Svends Park  

l Stenløse Syd  

l Kildedal Ferie- og fritidsområde  

l Værebro Erhvervsområde  

l Nye boligområder i Smørumnedre  

  
Herudover har projektlederen deltaget i salgsarbejdet med øvrige ejendomme, som f.eks. Ryttergården i Smørum. 
  
Promoveringen af Egedal’s byudviklingsområder omfatter en række forskellige aktiviteter, der kan samles under 
nedenstående overskrifter: 
  
Salgsforberedende arbejde 
Forud for det første salg i Egedal By har det været nødvendigt at klargøre grundlaget for salget. Der er således 
udarbejdet en Udbudsstrategi, en Kommunikationsstrategi og et Byrumskatalog for Stationsområdet. Projektlederen 
har forestået koordineringen af dette arbejde. 
 
Der har været afholdt mere end 20 møder 1:1  med pensionskasser, developere, entreprenører og rådgivere med 
henblik på at gøre disse interesserede i at udføre projekter i et eller flere af kommunens byudviklingsområder. 
Møderne har endvidere haft til formål at øge det generelle kendskab til Egedal kommune, samt at få tilbagemelding 
på markedssituationen og aktørernes syn på muligheder for salg i Egedal. Der arbejdes løbende på at etablere nye 
møder, og netværket udbygges ved deltagelse i relevante møder, netværk og konferencer. Se bilag 1. 
 
Der har været afholdt et gå-hjem-møde med ejendomsbranchen forud for udbud af de første parceller i Egedal By. 
Erfaringen herfra er, at der fortsat skal gøres en dedikeret indsats for at tiltrække interessenter til kommunens 
udviklingsområder. 
 
Ejendomssalget foregår med kommunens hjemmeside som primær indgang. De relevante sider er derfor nu blevet 



reorganiseret, så det er lettere at finde frem til ejendomssalget. Samtidig er der blevet etableret to lister til 
nyhedsbreve, éen til det professionelle segment (p.t. 42 abonnenter) og éen til købere af individuelle 
parcelhusgrunde (p.t. 128 abonnenter). Disse nyhedsbreve skal styrke den direkte kontakt til markedet og tænkes 
løbende udbygget. Der er tilsvarende oprettet en boligsøgningsliste til Egedal By, hvor man kan skrive sig på, hvis 
man ønsker at flytte dertil. Listen har p.t. 153 medlemmer. 
 
Administrationen har nu fået optimeret samarbejdet mellem Center for Ejendomme og Intern service og Center for 
Plan, Kultur og Erhverv, således at koordineringen og processen omkring udbud/ejendomssalg og lokalplaner går 
langt hurtigere. 
 
 
Konkrete jordsalg 
I juni måned er Sikaleddet i Stenløse Syd udbudt og salget er tiltrådt af Byrådet.  Parcellerne A2 og A6 i Egedal By 
er ligeledes udbudt med frist til 10. september 2015. I juli 2015 blev Kong Svends Park første etape genudbudt. 
Primo september 2015 udbydes storparcel 95 og 96 i Stenløse Syd. 
 
Generel markedsføring af byudviklingsområderne 
Der arbejdes med Greater CoPENHAGEN om at få markedsført Egedal By og Kong Svends Park via deres 
hjemmeside CPHINVEST. 
 
Via LinkedIn sendes relevante historier til det professionelle marked. 
 
Der er udarbejdet annoncer for salg af erhvervsjord i Kong Svends Park og Egedal By, som har været indrykket i 
specialtillæg i Berlinske. Effekten af disse har ikke været målbar. 
  
Involvering af kommunens borgere 
Ved alle åbent-hus arrangementerne for borgerne ultimo 2014 blev der ved modellen af Stationsområdet orienteret 
om planerne for Egedal By. 
 
Der er etableret en Facebookside: Egedal By, der p.t. har 829 følgere. Her følges jævnligt op med nye historier og 
billeder. Flere indlæg er nået ud til over 2.000 læsere, der deler og kommenterer. Mest læste opslag har nået mere 
end 3.800 læsere. 
 
Projektledelse  
Projektledelsen har primært koncentreret sig om følgende opgaver: 

¡ Byrumskataloget for Stationsområdet i Egedal By  

¡ Forberedelse af byggemodningen i samarbejde med Center for Teknik og Miljø  

¡ Påbegyndt projektgruppearbejde omkring klimaløsning for Egedal By i samarbejde med Furesø Egedal 
Forsyning.  

¡ Aftale med boligselskabet DAB omkring afvanding af Egevænget.  

¡ Forberedende undersøgelser (arkæologiske, jordbund m.fl.)  

¡ Salgsmøder med interessenter til grunde i Værebro, Kong Svends Park og Stenløse Syd  

¡ Drøftelser af salgsstrategi for Kong Svends Park  

 
Der er etableret byggemodningsgrupper for henholdsvis Egedal By, udvidelsen af Værebro Erhvervsområde samt 
Dyvelåsen. Projektlederen koordinerer arbejdet i grupperne samt den overordnede økonomistyring. 

Konsekvenser for budgettet 
Ingen 



BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Taget til efterretning. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Taget til efterretning. 



Punkt 8: Lokalplan 38 for boliger og detailhandel ved Hareleddet og
kommuneplantillæg nr. 3 - forslag til offentlig høring - beslutning

15/1397

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg - Kommuneplantillæg nr 3_Hareleddet_Forslag.pdf

Forslag til lokalplan 38 - Bolig og detailhandel ved Hareleddet.pdf



Lokalplan 38 for boliger og detailhandel ved Hareleddet og kommuneplantillæg 
nr. 3 - forslag til offentlig høring - beslutning 

Beslutningstema 
På baggrund af en tidligere beslutning om at udarbejde en ny lokalplan for Hareleddet 4 i Stenløse Syd, skal det skal 
besluttes, om Lokalplan nr. 38 samt Kommuneplantillæg nr. 3 kan vedtages som forslag. 

Kompetence til afgørelse 
Planudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at: 

1. Lokalplan nr. 38 og Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages som forslag til fremlæggelse i offentlig høring i 8 
uger  

2. administrationen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser  

3. der ikke udarbejdes miljøvurdering af planerne efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer  

4. der afholdes borgermøde den 3. november 2015 kl 19.00 på Egedal Rådhus  

Sagsfremstilling 
Forslag til lokalplan nr. 38 Boliger og detailhandel ved Hareleddet  
  
Planudvalget behandlede den 12. juni 2014 en forespørgsel fra ejeren af ejendommen Hareleddet 4 i Stenløse Syd, 
om en ændring af lokalplan 3.1.2 Stenløse Syd. Udvalget besluttede, at kommunen er indstillet på at udarbejde en ny 
lokalplan, der muliggør boligbyggeri indenfor ejendommen Hareleddet 4, Stenløse, såfremt byggeriet kan indpasses 
i området på en hensigtsmæssig måde, og idet muligheden for detailhandel fortsat også skal være til stede. 
  
Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til enten butik og serviceerhverv eller til bolig. Hvis lokalplanen 
udnyttes til butik, skal den nye butiksbygning indrettes med et maksimalt samlet bruttoetageareal til butiksformål på 
1.000 m2 samt op til 200 m2 etageareal til personaleforhold. 
Hvis lokalplanen udnyttes til boligformål vil der også være mulighed for at opføre boliger til borgere med særlige 
behov med tilknyttede personalefaciliteter og fællesarealer. 
  
Lokalplanen fastlægger desuden en overordnet dispositionsplan for bebyggelsen for begge anvendelser, der 
angiver byggefelter, der i begge tilfælde grænser helt op til torvet. Desuden intensiverer lokalplanen byggeriet i 
hjørnet mod Hjorteleddet og torvet, for derved at markere hjørnet og afgrænse det nye byrum. Bebyggelsen trappes 
ned mod syd for at danne overgang til de bagvedliggende rækkehuse. Lokalplanen fastlægger desuden 
bestemmelser for friarealerne, samt for adgangsforholdene og parkering ved hver af de to mulige anvendelser. 
  
Forslag til kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2013 - 2025 
Planudvalget behandlede den 13. maj 2015 en forespørgsel fra ejeren af ejendommen Hareleddet 4 om ændring af 
rammeområde B3-04 i Stenløse Syd. Udvalget besluttede at kommunen er indstillet på at justere 
rammebestemmelserne for dette område. Dette betyder, at bebyggelsesprocenten øges fra 40 % til 50 %, og den 
maksimale bygningshøjde øges fra 10 m til 12 m for rammeområdet. De øvrige bestemmelser for rammeområdet 
fastholdes. 
  
Miljøvurdering 
Der er udført en screening af planernes påvirkning af miljøet. Miljøscreeningen viser, at planerne primært vil have 
betydning for grundvand, da hele lokalplanområdet er udpeget til Nitratfølsomt Indvindingsområde. Det betyder at 



retningslinjerne 5.2.3- 5.2.9. ’Grundvandsbeskyttelse ved byudvikling’ i Egedal Kommuneplan 2013 skal overholdes.  
  
Lokalplanområdet ligger desuden inden for indvindingsoplandet til Værebro Kildeplads, hvorfra der indvindes 
grundvand til forsyning af drikkevand i København (HOFOR). Området er derfor vigtigt at beskytte i forhold til 
forurening af grundvand.  
  
Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig i forhold til hvad der tidligere har været 
muligt, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. 

Borgerinddragelse 
Det foreslås, at der holdes borgermøde om lokalplanforslaget i høringsperioden den 3. november 2015 kl 19.00 på 
Egedal Rådhus  

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Anbefalet, idet borgermødet flyttes til den 2. november 2015. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet som indstillet af Planudvalget. 



Punkt 9: Salg af afd. 2 i De Vanføres Boligselskab - beslutning

15/12947



Salg af afd. 2 i De Vanføres Boligselskab - beslutning 

Beslutningstema 
På baggrund af ansøgning fra De vanføres Boligselskab om salg af afdeling 2 samt fritagelse for dækning af 
lejeledighed fra dispositionsfonden skal det besluttes, om der kan gives tilsagn til salg og til fritagelse fra dækning af 
lejeledighed i perioden indtil et eventuelt salg er gennemført. 

Kompetence til afgørelse 
Planudvalg, Økonomiudvalg, Byråd 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at 

1. afhændelsen af de 3 boliger i afdeling 2, i De Vanføres Boligselskab i Ølstykke godkendes.  

2. De Vanføres Boligselskabs dispositionsfond fritages fra at dække udgifterne til lejetab i afdeling 2 indtil 
udgangen af 2016.  

3. administrationen bemyndiges til at forlænge en godkendelse af fritagelsen efter pkt. 2, hvis afhændelsen 
ikke er endeligt afsluttet ved udgangen af 2016.  

Sagsfremstilling 
De Vanføres Boligselskab (DVB), Ølstykke består af to afdelinger med i alt 46 boliger, hvor afdeling 1 med 43 
boliger er velfungerende. Derimod har afdeling 2 store driftsmæssige problemer, hvilket bl.a. har været drøftet på 
styringsdialogmøderne mellem boligselskabet og kommunen. 
  
Afdeling 2 består af 3 boliger beliggende 3 forskellige steder; 1 bolig på Møllehusene 2 i Ølstykke, 1 bolig i Hillerød 
kommune og 1 bolig i Halsnæs Kommune. Ingen af de 3 boliger ligger i tilknytning til andre almene boliger. 
Afdelingen har i de senere år haft lejeledighed, ligesom der er et betydeligt efterslæb m.h.t. vedligeholdelse. 
  
Efter § 20 stk. 2 i Lov om Almene Boliger skal boligorganisationens dispositionsfond dække en afdelings udgifter til 
tab som følge af lejeledighed for boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning.  
  
Dispositionsfonden i DVB, Ølstykke er ved udgangen af regnskabsåret 2014 af en beskeden størrelse og udgjorde 
104.000.kr. mod 167.000 kr. i forrige regnskabsår. Faldet skyldes i det væsentligste tab i afdeling 2. Aktuelt er 2 af 
boligerne i afdelingen ledige.  
  
DVB, Ølstykkes repræsentantskab har besluttet at afhænde de tre boliger i afdeling 2. Afhændelsen skal efter § 27 i 
Lov om Almene Boliger godkendes af kommunalbestyrelsen og ministeriet, idet der skal foreligge en udtalelse fra 
Landsbyggefonden. Sidstnævnte har meddelt, at man støtter et salg, idet man ikke anser en driftsstøttesag for 
realistisk. 
  
Boligorganisationen har i 2013 fået foretaget en vurdering af de tre boliger, som hver forventes at kunne indbringe 
mellem 500.000 kr. og 1.000.000 Kr. 
Restgælden er pr. 31. december 2014 på i alt 370.000 kr. og derudover har afdelingen en gæld til 
boligorganisationen på 222.000 kr. 
  
De tre boliger forventes således at kunne sælges med et positivt resultat. Et evt. provenu ved et salg og likvidering af 
afdelingen indgår i dispositionsfonden.  
  
Ved styringsdialogmøderne har kommunen opfordret til, at boligselskabet undersøgte mulighederne for et salg, da 



det tydede på, at der ikke kunne etableres en tilfredsstillende drift af afdelingen. DVB, Ølstykke har herefter den 28. 
juli 2015 ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af salget, ligesom man har indsendt ansøgning om salget 
til ministeriet. 
  
DVB, Ølstykke ansøger samtidigt, efter henstilling fra boligorganisationens revisor, om kommunalbestyrelsens 
godkendelse af, at boligforeningens dispositionsfond ikke fremover skal dække udgifterne til tab som følge af 
lejeledighed i afdeling 2. Kommunalbestyrelsen kan efter § 20 stk. 2 i Lov om Almene Boliger i særlige tilfælde 
godkende dette, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør dette nødvendigt.  
  
Af hensyn til boligorganisationens fortsatte drift og set i lyset af et muligt salg vurderes det, at dispositionsfonden fra 
og med regnskabsåret 2015 ikke bør dække tabet ved lejeledighed i afdeling 2. Tabet vil i givet fald indgå i 
forbindelse med likvideringen af afdelingen ved et salg. 

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Anbefalet. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 10: Mærkning af Naturpark mellem Farum og Slangerup -
beslutning

15/10484



Mærkning af Naturpark mellem Farum og Slangerup - beslutning 

Beslutningstema 
På baggrund af en henvendelse fra Foreningen Naturparkens Venner (FNV) skal det besluttes, om Egedal 
Kommune sammen med Allerød, Furesø og Frederikssund kommuner skal udarbejde en ansøgning til Friluftsrådet 
om naturparkmærkning af naturområdet mellem Farum og Slangerup, der dækker knap 25.000 ha. Samtidig skal 
omkostningsniveau og udgiftsfordeling mellem kommunerne godkendes. 

Kompetence til afgørelse 
Teknik- og miljøudvalget – Planudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at  

1. der udarbejdes en ansøgning om mærkning af Naturparken  

2. samarbejdet indtil videre foregår ud fra model A, hvor Egedal, Furesø og Frederikssund kommuner hver 
bidrager økonomisk med, hvad der svarer til arealandelen af naturparkens samlede areal. De udgifter, 
som svarer til Allerød Kommunes andel, fordeles ligeligt mellem de tre øvrige kommuner. Hvis Allerød 
kommune senere beslutter at deltage i arbejdet laves en ny fordeling af udgifterne svarende til model B.  

3. den enkelte kommune forestår udgifter til eventuelle anlæg, borde, bænke mv. indenfor egen 
kommunegrænse.  

4. at udgifterne på 194.000 kr. indgår i budgetforhandlingerne 2016-2019, som udgift fra 2017 på rammen 
for Center for Teknik – og miljø.  

Sagsfremstilling 
Naturområdet eksisterer allerede som Farum Naturpark, der blev oprettet i 1942 på baggrund af Staunings 
fredningsplaner. Idéen var at skabe et sammenhængende naturområde nær København, som både kunne opfylde 
rekreative, pædagogiske, videnskabelige og naturbevarende formål. Naturparken er i sin helhed nationalt geologisk 
interesseområde på grund af de særprægede tunneldale, som også skaber særlige muligheder for biodiversitet. 
Ligeledes er der mange forskelligartede spor af kulturhistorien i området.  
  
Foreningen Naturparkens Venner (FNV) blev stiftet i 1968 som en fortsættelse af det oprindelige arbejdsudvalg. 
Foreningen er meget aktiv og en væsentlig generator for udvikling af området. Foreningen driver blandt andet 
hjemmesiden www.fnv.dk, hvor interesserede kan læse om parken og finde forslag til 16 forskellige ture i området. 
  
Danske Naturparker 
Danske Naturparker er en mærkningsordning, som startede i 2013 og administreres af Friluftsrådet. Der er pt. 4 
registrerede naturparker i landet. Ideen med naturparkerne er at skabe områder, hvor benyttelse og beskyttelse 
kombineres til glæde for befolkningen. De landskaber, som er repræsenteret i naturparken, skal være 
karakteristiske for egnen.  
  
Borgerinddragelse og tværgående samarbejder er væsentlige elementer i oprettelse og udvikling af danske 
naturparker. 
  
Hvis området modtager mærkningen, vil naturparken indgå i national markedsføring af konceptet Danske 
Naturparker på en national hjemmeside, i nyhedsbreve, på oversigtskort m.v. Ligeledes vil kommunerne kunne skilte 
parken med logo og designmanual for Danske Naturparker, så naturparken bliver et nationalt vartegn. En officiel 
mærkning vil give gode muligheder for branding af naturparken og de involverede kommuner. I Egedal Kommune vil 
synliggørelsen af området medvirke til at fremhæve kommunens smukke naturområder og understøtte visionen om, 



at vi skaber gode rammer for et aktivt liv. Den øgede opmærksomhed kan også bruges i et turismeperspektiv.  
  
Mærkningen gives for 5 år ad gangen. 
  
Mærkningen i sig selv giver ikke anledning til, at der skal laves yderligere naturpleje, genopretning, stisystemer eller 
lignende. Friluftsrådet har udtrykt sig positivt overfor en mærkning på grundlag af de eksisterende aktiviteter og 
planer i området. 
  
Mærkningen vil ikke få nogen indflydelse på lodsejernes rettigheder. Hvis der skal udarbejdes en ansøgning, vil 
administrationen sende brev til lodsejerne med orientering om sagen efter udvalgsmødet.  
  
Der er en række krav, som skal være opfyldt, for at området kan blive mærket, og til det ansøgningsmateriale, som 
skal udarbejdes. Allerød Kommune, Naturstyrelsen og Farum Naturparks Venner har tilkendegivet, at de kan bistå i 
arbejdet med ansøgningen. 
  
Udarbejdelse af ansøgningen kan ske indenfor centrenes rammer og med en deling af udgifterne til projektledelse 
mellem kommunerne.  
  
Hvis området mærkes som naturpark, koster mærkningen 20.000 kr. om året. Det er herudover et krav, at der 
tilknyttes en naturvejleder og en administrativ medarbejder. Administrationen skønner, at mærkningen vil kunne ske 
fra og med 2017, og at der vil blive behov for 0,5 årsværk med 0,4 årsværk til en naturvejleder og 0,1 årsværk til en 
administrativ medarbejder. Udgiften hertil på 300.000 kr. samt de 20.000 kr. i årlig udgift foreslås fordelt mellem de 
involverede kommuner efter fordelingsnøglen nedenfor. Allerød Kommune har meddelt, at de har sendt sagen til 
budgetforhandlinger, og det er ikke afgjort om kommunen deltager. Hvis Allerød kommune ikke har mulighed for at 
bidrage økonomisk til projektet vil Allerøds andel på 20 % derfor blive ligeligt fordelt på de tre øvrige kommuner. For 
Egedal Kommune vil mærkningen således medføre en årlig udgift på omkring maks. 194.000 kr. Der er mulighed for 
at søge fundraising til hele eller dele af denne udgift. Udgiften kan ikke finansieres indenfor centrenes rammer. 
Administrationen foreslår at udgiften på 194.000 kr. årligt optages i budgetforhandlingerne 2016-2019. 
  
Hvis der på baggrund af mærkningen ønskes etableret anlæg, foreslår administrationen, at udgiften som 
udgangspunktet afholdes af den kommune, hvor anlægget etableres.  
  
Fordelingsnøgle til udgifter i forbindelse med naturparken: 
Tabel 1.Model A: Allerøds andel (20 %) er ligeligt fordelt på de tre øvrige kommuner. 
  

  
Tabel 2. Model B: Fordeling, hvis Allerød kommune deltager økonomisk. 

  Arealandel Andel af ½ 
årsværk  

Andel af 
mærkning 

  

Allerød Kommune 20 % - - - 

Egedal Kommune 54 % 182.000 kr. 12.133 kr. 194.133 kr. 

Furesø Kommune 17 % 71.000 kr. 4.733 kr. 75.733 kr. 

Frederikssund 
Kommune 

9 % 47.000 kr.  3.133 kr. 50.133 kr. 

I alt (rundet op)       320.000 kr.  

  Arealandel Andel af ½ 
årsværk  

Andel af 
mærkning 

  

Allerød Kommune 20 % 60.000 4.000 64.000 

Egedal Kommune 54 % 162.000 10.800 172.800 

Furesø Kommune 17 % 51.000 3.400 54.400 

Frederikssund 9 % 27.000 1.800 28.800 



  
Udvalget vil igen få forelagt sagen, når der foreligger en udarbejdet ansøgning om mærkning.  

Konsekvenser for budgettet 
Udgifterne på 194.000 kr indgår i budgetforhandlingerne 2016-2019, som udgift fra  2017 på rammen for Center for 
Teknik – og miljø, da centret ikke kan finansiere udgifterne indenfor den nuværende ramme. 

Borgerinddragelse 
Kommunerne og FNV vil invitere til informationsmøde om ansøgningen.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015 
Anbefalet, med en kompenserende finansiering på 194.000 kr. fra 2017 og fremefter fra slidlagskontoen fra 
rammen for Center for Teknik- og miljø. 

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Punkt 1-3 anbefalet af 2 (A) og ikke anbefalet af 3, 2 (V) og 1 (C). 
Punkt 4 er ikke under Planudvalgets kompetence. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Borgmesteren oplyste, at Frederikssund og Allerød kommuner ikke ønsker at medvirke ved opmærkningen af 
Naturparken. 
Med 7 stemmer anbefales Teknik- og Miljøudvalgets indstilling under forudsætning af, at Allerøds og 
Frederikssunds andel kan finansieres ved fondsmidler. 
Imod stemte 2: Jens Jørgen Nygaard (C) og Erhard Filtenborg (C). 
. 

Kommune 

I alt (rundet op)       320.000 kr.  



Punkt 11: Anlæggelse af trampesti på Asserhøjvejs forlængelse og salg af det
resterende areal - beslutning

14/19670

Bilag

Kortbilag 1 over Asserhøjvejs forlængelse.pdf



Anlæggelse af trampesti på Asserhøjvejs forlængelse og salg af det resterende 
areal - beslutning 

Beslutningstema 
Der skal anlægges en trampesti ved Asserhøjvejs forlængelse i Ganløse. Det skal besluttes, om kommunens 
restareal fra anlæggelsen kan sælges til de grundejere, hvis areal ligger op til trampestien. Samtidig skal det 
besluttes om indtægten fra salget skal finansiere anlæggelsen af stien. 

Kompetence til afgørelse 
Teknik- og Miljøudvalget – Planudvalget - Økonomiudvalget - Byrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at : 

1. administrationen igangsætter salg af restarealer til de grundejere, hvis grunde grænser op til stiarealet.  

2. anlæggelsen af trampestien på Asserhøjvejs forlængelse sker på betingelse af, at anlægsudgifterne kan 
finansieres gennem et salg af restarealet til de tilgrænsende grundejere.  

3. restarealer, der ikke sælges til de nuværende grundejere, kan tilbydes evt. nye grundejere i takt med at 
ejendommene sælges.  

4. grundejere, der ikke vil købe, skal rydde kommunens areal senest, når kommunen påbegynder arbejdet 
med trampestien.  

5. prisen for det tilkøbte areal sættes til 125 kr./m2. 
 

6. restarealet sælges uden byggeret.  

7. der gives et rådighedsbeløb på 311.350 kr., som frigives til at dække omkostninger til landmåler, 
tinglysninger, deklaration af kloakledning, købsaftaler mv. ved salg af restarealet.  

8. der gives et rådighedsbeløb på 100.000 kr., som frigives til anlæggelsen af en 3 m. bred trampesti.  

9. der gives et indtægtsrådighedsbeløb på 710.000 kr. for salg af arealet, og indtægtsrådighedsbeløbet 
frigives.  

Sagsfremstilling 
Den 27. august 1973 blev der indgået en aftale med de tilstødende grundejere om brugsret af vejudlægget fra 
Måløvvej til Mosevej øst om Ganløse.  
  
Den 9. november 2004 besluttede Erhvervs- & Miljøudvalget i Stenløse Kommune at opsige aftalen om brugsret af 
Asserhøjvejs forlængelse med frist indtil den 1. december 2007, så grundejeren kunne nå at bringe arealet tilbage til 
den oprindelige stand ved aftalens indgåelse om brugsret. Herefter var det hensigten, at der skulle anlægges en 
trampesti på arealet. 
  
Administrationen modtog den 20. juli 2007 en henvendelse fra en række borgere, om forlængelse af brugsretten. 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. december 2007, at fastholde opsigelsen og ønsket om at anlægge en 
trampesti. 
  
Der er nu udtrykt et politisk ønske om, at trampestien mellem Måløvvej og Mosevej anlægges. Administrationen 
foreslår, at anlæggelsen finansieres af et salg af det resterende areal til de tilgrænsende grunde.  
  
Asserhøjvejs forlængelse er ca. 12 m bred. Heraf afsættes ca. 3 m. til trampestien, hvilket efterlader et restareal som 
en 9 m. bred stribe, mellem grundejerne og trampestien. Dette restareal kan tilbydes de tilgrænsende grundejere, 

 



som herved kan tilkøbe et areal på 200 – 350 m2, alt efter hvor lang deres grund er mod restarealet. 
  
Den 9. marts 2015 blev der afholdt et møde med de berørte grundejere. 
Administrationen har bedt om en tilkendegivelse fra grundejerne, om hvorvidt de er interesseret i at købe det tilbudte 
areal eller ej. Administrationen har modtaget en tilkendegivelse fra 15 ud af 22 grundejere. Ud af dem ønsker 10 
grundejere at købe det tilbudte areal, mens 5 ikke ønsker at købe. Se kortbilag 1.  
  
Administrationen foreslår, at de usolgte restarealer tilbydes evt. nye ejere i takt med, at de nuværende ejere sælger 
grundene. Ved anlæggelse af trampestien skal dog alle grundejere rydde deres areal sådan at kommunen igen har 
råderet over arealet. 
  
Administrationen har fået en ejendomsmægler til at vurdere værdien af det tilbudte areal. De vurderes til mellem 120 
og 150 kr. pr. m2 uanset, om der gives byggeret eller ej på det tilkøbte areal. Årsagen til det forholdsvist lave og ens 
beløb er, at det tilkøbte areal ikke giver grundene en betydelig merværdi. Det skyldes, at de færreste har brug for, at 
kunne bygge mere end det, der er tilladt i dag. Herudover skal grundejerne betale ejendomsskat af det tilkøbte areal. 
  
Der er to grunde, som samlet set bliver over 1.400 m2, hvis de tilkøber det fulde areal. Når grunden bliver over 1.400 
m2, kan ejeren udstykke og frasælge en del af grunden. Det er ikke hensigten at give enkelte grundejere denne 
mulighed.  
  
For at undgår dette, foreslår administrationen, at restarealet sælges uden byggeret. Dette skal deklareres og 
tinglyses på de enkelte ejendomme. 
  
Ved en salgspris på mellem 120 og 150 kr. pr. m2, skal den enkelte grundejer betale mellem 24 - 52.000 kr. for det 
areal de tilbydes. Hvis salgsprisen for arealet kan holdes under 45.000 kr. pr. ejendom, skal der ikke udarbejdes og 
tinglyses et skøde på købet, hvilket er med til at holde udgifterne nede. Dog skal der stadig udarbejdes en 
købsaftale. Administrationen foreslår, at salgsprisen sættes til 125 kr. pr. m2, hvorved prisen kan holdes under 
45.000 kr pr grund. Herved forventes salget at give en indtægt på ca. 710.000 kr., hvis hele arealet bliver solgt. 
  
Der er anlagt en kloak i skellet på de ni grunde, som ligger tættest på Måløvvej. Se kortbilag 1. For de grundejere, 
der ønsker at købe arealet, skal der tinglyses en deklaration, der friholder 2 m. på hver sin side af kloakledningen. 
Deklarationen skal sikre, at Furesø-Egedal Forsyning kan komme til at vedligeholde kloakken.  
Hvis der ikke gives byggeret på det tilkøbte areal, vil deklarationen ikke have indflydelse på salgsprisen, og alle 
stilles lige med hensyn til muligheder for at udnytte det tilkøbte areal. Kommunen betaler omkostningerne ved 
tinglysningen af deklarationen.  
  
Kommunens omkostninger ved salg af 22 restgrunde er budgetteret til følgende:  

  
  
  
  
  
  
  
  

Post Beløb 

Afgift til geodatastyrelsen. 66.300 kr. 

Ejendomsattest. 4.550 kr. 

Landmåler til at afsætte nye skel mv. 150.000 kr. 

Udgifter til deklarationer 1.650 kr. x 31 55.000 kr. 

5 % af indtægterne til kunstrådet 35.500 kr. 

I alt 311.350 kr. 



  
Etableringen af trampestien er budgetteret til 100.000 kr. 

Konsekvenser for budgettet 
Anlæggelsen af trampestien finansieres af indtægterne fra salget af det overskydende areal. Eventuelt overskud fra 
salget tilgår kommunekassen. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015 
Anbefalet. Udvalget opfordrer til, at rydning af grunderne iht. Punkt 4 sker efter dialog med borgerne. 

BESLUTNING I PLANUDVALGET DEN 17-09-2015 
Punkt 1-5 og 7-9: Anbefalet. 
Punkt 6: Anbefales ikke, men det foreslåes, at der i stedet tinglyses forbud mod udstykning på de 2 matrikler, 
der vil kunne bliver mere end 1400 m². 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Punkt 1-5 og 7-9 anbefalet som indstillet af Teknik- og Miljøudvalget og Planudvalget med bemærkning om, at 
der kun afsættes 2% til kunst. 
Punkt 6 anbefalet som indstillet af Planudvalget. 



Punkt 12: Vestforbrænding I/S - Godkendelse af foreløbig lånramme 2015-
16 på 280 mill. kr. - beslutning
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Bilag

Brev fra Vestforbræning om anmodning

Hæftelse § 6

Kommunalbestyrelsernes godkendelse § 10

Indstilling Bestyrelsesmødet den 20. maj 2015



Vestforbrænding I/S - Godkendelse af foreløbig lånramme 2015-16 på 280 mill. 
kr. - beslutning 

Beslutningstema 
Med baggrund i kommunens medejerskab af Vestforbrænding I/S skal det besluttes, om kommunen kan godkende 
en anmodning fra selskabet om en foreløbig låneramme for 2015-16 på 280 mio. kr. 

Kompetence til afgørelse 
Teknik- og miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at  

1. Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-16 på 280 mio. kr. til finansiering af 
varmeplaner.  

2. lån optages med pro rata hæftelse jf. selskabets vedtægter.  

Sagsfremstilling 
Vestforbrændings I/S bestyrelse godkendte på mødet den 20. maj 2015 en foreløbig låneramme 2015-16 på 280 
mio. kr. 
  
Lånerammen skal finansiere selskabets varmeplaner, og dækker blandt andet udgifter i forbindelse med 
fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er nærmere beskrevet i bilag.  
  
Alle låneoptagelser fra Vestforbrænding I/S skal godkendes af ejerkredsen. Selskabet har derfor anmodet om, at 
lånerammen godkendes. Alle lån optages med pro rata hæftelse, jf. vedtægterne, i forhold til indbyggertallet det år, 
hvor lånet optages. Lånene påregnes optaget i KommuneKredit. 

Konsekvenser for budgettet 
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 16-09-2015 
Anbefalet 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 13: Ligestillingsredegørelse 2015 - beslutning
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Bilag

358aa73dfbb044deada2237ac58498e2

Bilag - Indberetningsskema af ligestillingsredegørelsen 2015 for Egedal Kommune.pdf

5cf5ccc538474a5cb133badc6fdcb34e



Ligestillingsredegørelse 2015 - beslutning 

Beslutningstema 
Byrådet skal hvert andet år indberette ligestillingsredegørelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold. 

Kompetence til afgørelse 
Økonomiudvalget - Byrådet 

INDSTILLING 
Administrationen indstiller, at ligestillingsredegørelsen for 2015 indberettes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, 
Integration og Sociale Forhold. 

Sagsfremstilling 
Alle kommuner skal indberette ligestillingsredegørelser hvert andet år i form af et skema. Formålet med kommunens 
ligestillingsredegørelse er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunerne. 
  
Ligestillingsredegørelsen giver pr. 1/9-2015:  
•           en oversigt over kønsfordelingen på overenskomster (tabel 1)  
•           en oversigt over kønsfordelingen på ledelsesniveauer (tabel 2).  
  

 
  
Egedal Kommune afviger kun minimalt fra landsgennemsnittet på 3 overenskomstområder. Det er Kontor og it-
personale, Omsorgs og pædagogisk medhjælp samt pædagogiske assistenter og Pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter.  
  

 
  



Hvad angår lederstillinger ligger Egedal Kommune også tæt på landsgennemsnittet med  46 % kvinder og 54,0 % 
mænd, mens landsgennemsnittet er på 44,4 % kvinder og 55,6 % mænd. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-09-2015 
Anbefalet. 



Punkt 14: Lukket: Orientering om ejendomme til salg eller som påtænkes
solgt - orientering
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Punkt 15: Lukket: Meddelelser
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