

# REFERAT Egedal Kommunes Kunstråd d. 28-08-2018

**Mødedato**           Tirsdag d. 28. august 2018 kl. 16:00

**Mødested**           Borgmesterens kontor

**Mødedeltagere**    Karsten Søndergaard, Charlotte Haagendrup, Ib Sørensen, Lars  
Wilms, Peter Hesk, Rolf Kjær-Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ophør af det videre arbejde med kunstlysinstallation på Rådhusstorvet - beslutning.....	4
Sager til orientering fra formand og medlemmer.....	6

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

18/158

### **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

### **Kompetence til afgørelse**

Egedal Kommunes Kunstråd.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

### **Beslutning i Egedal Kommunes Kunstråd den 28-08-2018**

Godkendt.

## Punkt 2: Ophør af det videre arbejde med kunstlysinstallation på Rådhuset - beslutning

17/15032

### Beslutningstema

På baggrund af administrationens indstilling af arbejdet med kunstlysinstallationen på Rådhuset, skal kunstrådet træffe beslutning om projektets ophør og honorering af Milo Lavén for det udførte arbejde.

### Kompetence til afgørelse

Kunstrådet – økonomiudvalget – byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. projektet stoppes, og Milo Lavén honoreres for det arbejde, han har udført.
2. projektets anlægsbevilling reduceres til 58.500 kr.

### Sagsfremstilling

Kunstrådet anbefalede den 24.01.2018 at indstille Milo Lavéns forslag til en lysinstallation på Rådhuset. Byrådet godkendte den 28.02.2018 frigivelsen af 420.000 kr. til at udvikle og bygge installationen efter Milo Lavéns skitseforslag. Milo Lavén fremlagde på kunstrådets møde den 24.01.2018 en hængende, lysende cirkel med 3 funktioner: Installationen skulle kunne reagere på menneskelig aktivitet ved at ændre højde, farve og lysintensitet.

Arbejdet med at projektere installationen startede den 01.03.2018. Der har været afholdt et opstartsmøde og to projektmøder mellem Milo Lavén og en tværfaglig projektgruppe.

Ved det første projektmøde rejste Milo Lavén tvivl om fornuftigheden i at fastholde installationens op-ned funktion ud fra en kunstnerisk og driftsmæssig vurdering. Milo Lavén fik da til opgave at udarbejde et alternativ til op-ned funktionen, som kunne fremlægges politisk.

Den alternative funktion nåede ikke at blive fremlagt, for efter andet projektmøde vurderede administrationen, at der var for stor usikkerhed forbundet med levering og montering indenfor tidsrammen. Milo Lavén kunne ikke redegøre fyldestgørende for, at kunstværket kunne sikres forsvarligt, teknikken var for upræcist beskrevet og aftaler med underleverandører var ikke forhandlet på plads.

Lighting Metropolis projektet slutter 01.10 2018, og Lighting Metropolis' andel i projektet bortfalder, hvis projektet ikke gennemføres til tiden.

På baggrund af, at op-ned funktionen ikke længere er en del af projektskitsen samt risikoen for, at projektet ikke kan nå at blive færdigt til tiden, har administrationen valgt at stoppe det videre arbejde med kunstlysinstallationen. Det vurderes, at det ikke er muligt at færdiggøre et nyt projekt indenfor tidsrammen.

### Budget

<i>Post</i>	<i>Andel</i>	<i>Beløb I kr.</i>
Vederlag til konsulent for udført arbejde og rejseudgifter	Egedal Kommune	58.500
Egedal Kommunes andel I alt	Egedal Kommune	58.500

Da projektet aflyses før tid, vil Lighting Metropolis's andel skulle betales af Egedal Kommune. Der blev afsat 420.000 kr. fra kunstpuljen til projektet, hvoraf der nu betales 58.500 kr. i vederlag til Milo Lavén. Milo Lavén har accepteret kommunens tilbud skriftligt. Dermed forbliver de resterende 361.500 kr. i kunstpuljen og beløbet kan disponeres til andet formål.

Dertil vil der ikke blive gennemført en åbningsevent, og de reserverede markedsføringsmidler til Egedal By vil blive anvendt til andre events.

### Konsekvenser for budgettet

Sagen medfører at projektets anlægsbevilling reduceres fra 420.000 kr. til 58.500 kr. Sagen påvirker ikke det afsatte rådighedsbeløb.

### Beslutning i Egedal Kommunes Kunstråd den 28-08-2018

1. og 2 anbefales.

## **Bilag**

tegningsmateriale modtaget den 30.05.2018

Krikos leverans av teknisk specifikation - Krikos\_tech\_spec\_180530.pdf

## **Punkt 3: Sager til orientering fra formand og medlemmer**

18/158

### **Beslutningstema**

Orientering.

### **Kompetence til afgørelse**

Egedal Kommunes Kunstråd.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der er følgende punkter til orientering:

1. Formanden:
2. Medlemmer:
  - Evaluering af udstilling i Rådhusets foyer: 5. februar til 12. marts 2018.
  - Reparation af påkøbt kunstværk, Stenløse Syd.
  - Kunstnerisk udsmykning af mødelokaler på 2. og 4. sal, Egedal Rådhus.
3. Næste møde:
  - Dato for studietur til Farum Skulpturpark.
4. Eventuelt:

### **Beslutning i Egedal Kommunes Kunstråd den 28-08-2018**

Orienteringen taget til efterretning.

Peter Hesk orienterede om det igangværende arbejde med udsmykning af mødelokaler på 4. sal. Skitseforslag godkendes af administrationen.

Kunstrådet drøftede afholdelse af kunstudstilling i Rådhusets foyer januar/februar 2019.